

1) FCC TRE-RS/2010 – Analista Judiciário – Analista de Sistemas

Julgue os itens que se seguem com relação à 4.ª edição do PMBOK.

I. O principal objetivo do Guia PMBOK é identificar o subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática.

II. O PMBOK não fornece uma descrição detalhada do conjunto de conhecimentos, mas sim uma visão geral, sendo que boa prática significa que existe um acordo geral de que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso de uma ampla série de projetos diferentes.

2) CESPE TRE-BA/2010 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores

Julgue os itens a seguir, acerca de gerenciamento de projetos e PMBOK.

[100] Projeto é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas realizadas para obter um conjunto especificado de produtos, resultados ou serviços.

3) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Suporte

Julgue os itens que se seguem com relação à 4.ª edição do PMBOK.

[84] Programas são grupos de projetos relacionados e um projeto, seja ele qual for, será parte de um programa.

[90] As quatro possibilidades de término de projeto são absorção, integração, esgotamento e extinção.

4) FEPESE PGE-SC/2010 – Analista de Sistemas

Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir, a respeito do conceito de projeto, segundo o PMBOK.

() Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

() O término de um projeto é alcançado somente quando seus objetivos forem atingidos.

() A natureza temporária de um projeto indica um início e um término definidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a. V - V - F
- b. F - V - V
- c. V - F - V
- d. F - V - F
- e. V - F - F

5) CESPE TRE-BA/2010 – Técnico Judiciário – Programação de Sistemas

Quanto a gerenciamento de projeto, julgue os itens subsequentes.

[97] O gerenciamento de projetos tenta adquirir controle sobre algumas variáveis consideradas fundamentais para todo projeto. Essas variáveis - tempo, custo e recursos - são também conhecidas como triângulo da gerência de projeto. Se um lado desse triângulo é (variável) alterado, os outros sofrem impacto.

6) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Desenvolvimento

Com base na concepção do PMBoK, versão 4, julgue os itens a seguir acerca de gerenciamento de projetos

[112] A gerência de projetos leva em consideração apenas os fatores ambientais da empresa que restringem as opções de gerenciamento e têm influência negativa no resultado do projeto. Esses fatores são considerados como entrada para os processos de planejamento.

7) CESPE TRE-ES/2011 – Analista Judiciário – Análise de Sistemas

A crescente aceitação do gerenciamento de projetos indica que a aplicação de conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas adequados pode ter um impacto significativo no sucesso de um projeto. No guia PMBoK4, identifica-se esse subconjunto do conhecimento em gerenciamento, que pode ser empregado na maioria dos projetos, como boa prática... Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o guia PMBoK4, julgue os itens:

[94] Um projeto pode ser definido como o esforço temporário empreendido para se criar um produto, serviço ou resultado, e o seu término somente é alcançado quando se atingem os objetivos.

[95] O gerenciamento de portfólios, que, entre outras finalidades, visa garantir que projetos e programas sejam analisados de modo a se priorizar a alocação de recursos, deve ser consistente e estar alinhado às estratégias da organização.

[96] Define-se programa como um grupo de operações relacionadas e gerenciadas de modo coordenado com vistas à obtenção de benefícios e controle, que não seriam alcançados caso essas operações fossem gerenciadas em separado.

8) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Perito

Julgue os itens a seguir, com base nos conceitos básicos, estrutura e objetivos do gerenciamento de projetos, de acordo com a 4.ª edição do PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

[98] Um exemplo de projeto é a venda de ativos de uma operação no final do ciclo de vida do produto.

[99] Para atingir seus objetivos organizacionais, uma organização pode criar programas que orientam um portfólio composto por projetos específicos.

9) CESPE TJ-ES/2011 – Analista Judiciário 2 – Análise de Banco de Dados

Julgue os próximos itens, relativos ao gerenciamento de projetos.

[66] O escritório de projetos é responsável pelo gerenciamento das restrições relativas ao escopo, ao cronograma, ao custo e à qualidade dos projetos individuais; ao passo que o gerente de projetos é responsável pelo gerenciamento de metodologias, padrões e interdependências entre os projetos.

10) CESPE BANCO DA AMAZÔNIA/2010 – TI – Redes e Telecomunicações

Com relação a gerência e administração de projetos, julgue os itens subsequentes.

[119] O PMBOK reconhece grupos de processos básicos e áreas de conhecimento típicos de projetos, sendo seus conceitos básicos aplicáveis a projetos, programas e operações.

GABARITO

- 1) I – VERDADEIRO; I – VERDADEIRO.
- 2) Item [100] FALSO.
- 3) Item [84] FALSO; Item [90] FALSO.
- 4) Alternativa C (V - F - V).
- 5) Item [97] FALSO.
- 6) Item [112] FALSO.
- 7) Item [94] FALSO; Item [95] VERDADEIRO; Item [96] FALSO.
- 8) Item [98] VERDADEIRO; Item [99] FALSO.
- 9) Item [66] FALSO.
- 10) Item [119] VERDADEIRO.