

### **1) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores**

[118] De acordo com o PMBOK, todos os eventos de risco são incertos, na medida em que a definição de risco permeia tudo o que pode comprometer o alcance do objetivo do projeto.

### **2) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Suporte Técnico**

Acerca de processos e áreas de conhecimento da 4.a edição do PMBOK, julgue os itens seguintes.

[101] Riscos de projeto são condições que, caso venham a ocorrer, podem comprometer ou impedir a realização de um projeto. Dessa forma, na fase/processo de iniciação, os riscos devem ser identificados e categorizados (por qualidade e quantidade) e, em seguida, deve-se planejar como lidar com eles, considerando quais riscos deverão ser tratados, mitigados, transferidos, evitados ou aceitos.

### **3) FCC TRT-22ª/2010 – Analista Judiciário – Tecnologia da Informação**

Para responder à questão considere o PMBOK 4ª edição.

O processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto é

- a. planejar o gerenciamento dos riscos.
- b. planejar as respostas aos riscos.
- c. realizar a análise qualitativa dos riscos.
- d. identificar os riscos.
- e. monitorar e controlar os riscos.

### **4) ESAF CVM/2010 – Analista – Sistemas**

Segundo o PMBOK, as entradas no processo de Identificação de Riscos são:

- a. Análise de documentação. Técnicas de coleta de dados. Análise de listas de implementação. Análise de processos. Técnicas de diagramação.
- b. Fatores ambientais da empresa. Técnicas de coleta de dados. Análise de listas de implementação. Análise de premissas. Técnicas de diagramação.
- c. Análise de documentação. Ativos de processos organizacionais. Declaração de escopo do projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Riscos de diagramação.
- d. Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos organizacionais. Declaração de escopo do projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Plano de gerenciamento do projeto.
- e. Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos declarativos. Análise de premissas. Plano de riscos contingenciais. Plano de terceirização do projeto.

### **5) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores**

O guia PMBOK apresenta o gerenciamento de projetos por meio da definição de áreas de conhecimento, tais como gerenciamento de integração de projetos, gerenciamento do escopo do projeto, entre outros. No que concerne a essas informações, julgue os itens a seguir.

[52] No processo de identificação de riscos, diagramas de causa e efeito e diagramas de influência são utilizados como técnicas para estudo de riscos.

**6) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Suporte Técnico**

Acerca de processos e áreas de conhecimento da 4.a edição do PMBOK, julgue os itens seguintes.

[89] A probabilidade de ocorrências de riscos e suas consequências são avaliadas pelo processo realizar a análise qualitativa de riscos, com o uso da atribuição de probabilidades numéricas.

**7) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores**

Segundo o PMBOK, em que processo do gerenciamento de riscos de projetos os riscos devem ser priorizados e avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto?

- a. Análise quantitativa de riscos.
- b. Análise qualitativa de riscos.
- c. Identificação de riscos.
- d. Planejamento de respostas a riscos.
- e. Monitoramento e controle de riscos.

**8) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores**

De acordo com o PMBOK, a técnica de análise quantitativa de riscos e de modelagem, usada para determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial num projeto é denominada análise de

- a. causa-raiz.
- b. sensibilidade.
- c. tendências.
- d. premissas.
- e. impacto.

**9) FCC INFRAERO/2011 – Analista Superior III – Administrador de BD**

Segundo o PMBOK, o resultado "Atualizações do registro dos riscos" NÃO é uma saída do processo:

- a. monitorar e controlar os riscos.
- b. planejar as respostas aos riscos.
- c. realizar a análise quantitativa dos riscos.
- d. realizar a análise qualitativa dos riscos.
- e. identificar os riscos.

**10) FCC TER-PE/2011 – Analista Judiciário – Análise de Sistemas**

A questão refere-se ao conteúdo do Guia PMBOK, quarta edição. O processo que inclui atividades, tais como implementação de planos de respostas aos riscos e identificação de novos riscos, é

- a. identificar os riscos.
- b. monitorar e controlar os riscos.
- c. planejar o gerenciamento dos riscos.
- d. realizar a análise qualitativa dos riscos.
- e. planejar as respostas aos riscos.

### **11) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores**

O guia PMBOK apresenta o gerenciamento de projetos por meio da definição de áreas de conhecimento, tais como gerenciamento de integração de projetos, gerenciamento do escopo do projeto, entre outros. No que concerne a essas informações, julgue os itens a seguir.

[53] A análise de sensibilidade é uma técnica que examina a extensão com que a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo que está sendo examinado, quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus valores de linha de base. Essa técnica é usada no processo de análise quantitativa de riscos.

### **12) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Desenvolvimento de Sistemas**

Com relação aos processos previstos no PMBOK, versão 4, julgue os itens seguintes

[113] Identificar os riscos é o processo em que os riscos que podem afetar o projeto são determinados, gerando-se uma lista de riscos identificados. Esse processo pode produzir, ainda, uma lista de respostas potenciais aos riscos.

### **13) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores**

Os processos da área de conhecimento "gerenciamento de riscos do projeto" do PMBOK, na sua maioria, são executados na fase de

- a. monitoração e controle.
- b. planejamento.
- c. execução.
- d. iniciação.
- e. encerramento.

## **GABARITO**

- 1) Item [118] Verdadeiro.
- 2) Item [101] Falso.
- 3) Alternativa A.
- 4) Alternativa D.
- 5) Item [52] Verdadeiro.
- 6) Item [89] Verdadeiro.
- 7) Alternativa B.
- 8) Alternativa B.
- 9) Alternativa E.
- 10) Alternativa B.
- 11) Item [53] Verdadeiro.
- 12) Item [113] Verdadeiro.
- 13) Alternativa B.