

1) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores

[119] Considere que a equipe responsável pelo desenvolvimento de determinado projeto tenha identificado a necessidade de uma nova peça para esse projeto; no entanto ocorrerá certa inquietação na equipe, pois ela nunca desenvolvera componente similar. Adicionalmente, a equipe sabe que há uma gama de fornecedores que possuem peça parecida com a demandada pelo referido projeto. Nessa situação, a primeira providência a ser tomada pela citada equipe deverá ser a realização de consulta aos potenciais fornecedores da peça.

2) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores

[120] O pagamento de R\$ 1.000.000,00, acrescidos de R\$ 10.000,00 por patamares de qualidade alcançados nos produtos do projeto, é um exemplo de contrato por preço global com incentivo.

3) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Engenheiro

Segundo a metodologia PMI, o gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto. A esse respeito, julgue:

[103] A declaração de escopo e a estrutura analítica de projeto (EAP) são ferramentas do processo denominado planejar as aquisições.

4) CESPE – Correios/2011 – Analista de Correios – Engenheiro

Segundo a metodologia PMI, o gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto. A esse respeito, julgue os próximos itens.

[105] Nos contratos de custo mais remuneração de incentivo (CMRI), o fornecedor é reembolsado por todos os seus custos legítimos, mas boa parte da remuneração só é recebida se forem cumpridos determinados critérios de desempenho amplos e subjetivos, definidos e incorporados ao contrato.

5) CESPE – Correios/2011 – Analista de Correios – Engenheiro

Segundo a metodologia PMI, o gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto. A esse respeito, julgue os próximos itens.

[106] Os contratos geralmente se enquadram como de preço fixo ou de custos reembolsáveis, podendo ser também utilizado um tipo híbrido, chamado de contrato por tempo e material.

6) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Desenvolvimento de Sistemas

Com relação aos processos previstos no PMBOK, versão 4, julgue os itens seguintes

[114] O desempenho dos fornecedores de um projeto, analisado no processo Administrar as aquisições, pode ser usado como medida de competência do fornecedor na contratação de trabalhos futuros semelhantes, assim como para subsidiar a retificação de contratos.

7) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Suporte Técnico

Acerca de processos e áreas de conhecimento da 4.a edição do PMBOK, julgue os itens seguintes.

[86] Opinião especializada, auditorias de aquisições, acordos negociados e sistema de gerenciamento de registros são recursos e técnicas empregados no processo encerrar as aquisições.

8) CESPE – CNPQ/2011 – Analista em Ciência e Tecnologia Júnior - Geral

Acerca de metodologias de planejamento e avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento, julgue os itens que se seguem.

[138] Estimar prazo sabidamente insuficiente para a execução de um projeto, que terá de ser alterado após a assinatura do contrato, constitui prática inadequada.

GABARITO

- 1) Item [119] Falso.
- 2) Item [120] Verdadeiro.
- 3) Item [103] Falso.
- 4) Item [105] Falso.
- 5) Item [106] Verdadeiro.
- 6) Item [114] Verdadeiro.
- 7) Item [86] Falso.
- 8) Item [138] Verdadeiro.