

1) FCC TRT-7ª/2009 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

NÃO é um processo integrante do gerenciamento das comunicações do projeto no PMBOK:

- a. A Distribuição das informações.
- b. O Planejamento das comunicações.
- c. Contratar ou mobilizar a equipe do projeto.
- d. O Relatório de desempenho.
- e. Gerenciar as partes interessadas.

2) FCC TCE-SE/2011 – Analista de Controle Externo – Coordenadoria de Informática

Os processos "desenvolver o termo de abertura" e "identificar as partes interessadas" do Grupo de Processos de Iniciação do PMBOK estão relacionados, respectivamente, às áreas de conhecimento Gerenciamento

- a. do escopo do projeto e Gerenciamento de recursos humanos do projeto.
- b. do escopo do projeto e Gerenciamento das comunicações do projeto.
- c. das comunicações do projeto e Gerenciamento do escopo do projeto.
- d. das comunicações do projeto e Gerenciamento de Integração do projeto.
- e. de integração do projeto e Gerenciamento das comunicações do projeto.

3) CESGRANRIO ELETROBRÁS/2010 – Analista de Engenharia de Software

O gerente de projetos deve preocupar-se com o controle da comunicação entre os envolvidos no projeto. Sobre o processo de gerência de comunicação do PMBOK, sabe-se que o(a)

- a. percentual de tempo do gerente de projetos dedicado à comunicação em um projeto é baixo, menos de 30%.
- b. processo de gerenciamento de comunicação é o único que não necessita de planejamento, dentre os comentados no PMBOK.
- c. e-mail é considerado um método de escrita formal de comunicação em um projeto.
- d. complexidade da comunicação cresce exponencialmente, conforme mais pessoas são adicionadas à equipe.
- e. técnica principal de gerência das partes interessadas em um projeto é a análise de variância das expectativas.

4) FCC TRE-RN/2011 – Analista Judiciário – Analista de Sistemas

Gerenciar as expectativas das partes interessadas é um dos processos do gerenciamento

- a. dos riscos do projeto.
- b. dos recursos humanos do projeto.
- c. das comunicações do projeto.
- d. da integração do projeto.
- e. do escopo do projeto.

5) FCC TER-PE/2011 – Analista Judiciário – Análise de Sistemas

A questão refere-se ao conteúdo do Guia PMBOK, quarta edição. Os processos "5.4 - Verificar o escopo" e "10.4 - Gerenciar as expectativas das partes interessadas" são, respectivamente, pertencentes aos grupos

- a. execução; iniciação.
- b. planejamento; execução.
- c. monitoramento e controle; execução.
- d. iniciação; planejamento.
- e. encerramento; monitoramento e controle.

6) FCC TRT-23ª/2011 – Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação

A elaboração de relatórios de desempenho do projeto se trata no PMBOK de atividades da área de conhecimento denominada gerenciamento

- a. de riscos.
- b. da integração.
- c. de custos.
- d. das comunicações.
- e. da qualidade.

7) FCC TRT-23ª/2011 – Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação

No PMBOK (4a edição), os métodos de séries temporais são

- a. métodos de previsão.
- b. métodos subjetivos.
- c. métodos de comunicação.
- d. sistemas econométricos.
- e. sistemas de distribuição de informações.

8) ESAF CVM/2010 – Analista – Infraestrutura de TI

Segundo o PMBOK, são processos do Gerenciamento das Comunicações do Projeto:

- a. planejamento de projeto; distribuição de informações; relatório de disponibilidade; gerenciamento dos riscos.
- b. planejamento de comunicações; distribuição de atividades; relatório de desempenho; identificação dos Stakeholders.
- c. planejamento de comunicações; distribuição de informações; relatório de desempenho; gerenciamento dos Stakeholders.
- d. especificação de comunicações; designação de unidades de informação; métricas de desempenho; gerenciamento dos processos.
- e. planejamento de Stakeholder; distribuição de informações; relatório de interlocutores; gerenciamento dos pontos de acesso.

9) FCC TCE-SP/2010 – Produção e Banco de Dados

O processo Relatório de desempenho é parte integrante da área de conhecimento denominada Gerenciamento

- a. do escopo do projeto.
- b. de tempo do projeto.
- c. de custos do projeto.
- d. da qualidade do projeto.
- e. das comunicações do projeto.

10) FCC TRT-7ª/2009 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

Segundo o PMI, serão exigidas de quem ocupa um cargo de gerente de projeto a elaboração e a distribuição de relatórios de status do projeto, como resultado de sua habilidade de

- a. planejamento.
- b. comunicação.
- c. organização e planejamento.
- d. resolução de conflitos.
- e. liderança.

GABARITO

- 1) Alternativa C.
- 2) Alternativa E.
- 3) Alternativa D.
- 4) Alternativa C.
- 5) Alternativa C.
- 6) Alternativa D.
- 7) Alternativa A.
- 8) Alternativa C.
- 9) Alternativa E.
- 10) Alternativa B.