

Plano de Gerenciamento	Documentos do Projeto	
1. Plano de gerenciamento do escopo	1. Atributos das atividades	20. Métricas da qualidade
2. Plano de gerenciamento dos requisitos	2. Lista de atividades	21. Relatório de qualidade
3. Plano de gerenciamento do cronograma	3. Registro de premissas	22. Documentação dos requisitos
4. Plano de gerenciamento dos custos	4. Bases das estimativas	23. Matriz de rastreabilidade dos requisitos
5. Plano de gerenciamento da qualidade	5. Registro das mudanças	24. Estrutura analítica dos recursos
6. Plano de gerenciamento dos recursos	6. Estimativa de custos	25. Calendários dos recursos
7. Plano de gerenciamento das comunicações	7. Previsões de custos	26. Requisitos de recursos
8. Plano de gerenciamento dos riscos	8. Estimativas de duração	27. Registro dos riscos
9. Plano de gerenciamento das aquisições	9. Registro das questões	28. Relatório de riscos
10. Plano de engajamento das partes interessadas	10. Registro das lições aprendidas	29. Dados do cronograma
11. Plano de gerenciamento de mudanças	11. Lista de marcos	30. Previsões do cronograma
12. Plano de gerenciamento de configuração	12. Designações de recursos físicos	31. Registro das partes interessadas
13. Linha de base do escopo	13. Calendários do projeto	32. Termo de nomeação da equipe
14. Linha de base do cronograma	14. Comunicações do projeto	33. Documentos de teste e avaliação
15. Linha de base dos custos	15. Cronograma do projeto,	
16. Linha de base da medição do desempenho	16. Diagrama de rede do cronograma do projeto	
17. Descrição do ciclo de vida do projeto	17. Especificação do escopo do projeto.	
18. Abordagem de desenvolvimento	18. Designações da equipe do projeto	
19. Revisões de gerenciamento	19. Medições de controle da qualidade	