1) CESPE TRE-PR/2009 - Técnico Judiciario — Operacdo de Computadores

[118] De acordo com o PMBOK, todos os eventos de risco sdo incertos, na medida em que a
definicdo de risco permeia tudo o que pode comprometer o alcance do objetivo do projeto.

2) CESPE MPU/2010 — Analista de Informatica — Suporte Técnico

Acerca de processos e areas de conhecimento da 4.a edicdo do PMBOK, julgue os itens
seguintes.

[101] Riscos de projeto sao condi¢Bes que, caso venham a ocorrer, podem comprometer ou
impedir a realizacdo de um projeto. Dessa forma, na fase/processo de iniciacdo, os riscos
devem ser identificados e categorizados (por qualidade e quantidade) e, em seguida, deve-se
planejar como lidar com eles, considerando quais riscos deverdo ser tratados, mitigados,
transferidos, evitados ou aceitos.

3) FCC TRT-222/2010 — Analista Judiciario — Tecnologia da Informacdo
Para responder a questao considere o PMBOK 42 edicao.

O processo de definicdo de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um
projeto é

planejar o gerenciamento dos riscos.
planejar as respostas aos riscos.
realizar a analise qualitativa dos riscos.
identificar os riscos.

monitorar e controlar os riscos.
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4) ESAF CVM/2010 - Analista — Sistemas
Segundo o PMBOK, as entradas no processo de Identificacdo de Riscos sdo:

a. Andlise de documentacdo. Técnicas de coleta de dados. Andlise de listas de
implementagdo. Andlise de processos. Técnicas de diagramacao.

b. Fatores ambientais da empresa. Técnicas de coleta de dados. Analise de listas de
implementacdo. Analise de premissas. Técnicas de diagramacao.

c. Andlise de documentacdo. Ativos de processos organizacionais. Declara¢do de escopo do
projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Riscos de diagramagao.

d. Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos organizacionais. Declaragdo de
escopo do projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Plano de gerenciamento do projeto.

e. Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos declarativos. Analise de premissas.
Plano de riscos contingenciais. Plano de terceiriza¢do do projeto.

5) CESPE TRE-PR/2009 — Técnico Judiciario — Operac¢do de Computadores

O guia PMBOK apresenta o gerenciamento de projetos por meio da definicdo de areas de
conhecimento, tais como gerenciamento de integracdo de projetos, gerenciamento do escopo
do projeto, entre outros. No que concerne a essas informacgdes, julgue os itens a seguir.

[52] No processo de identificacdo de riscos, diagramas de causa e efeito e diagramas de
influéncia sdo utilizados como técnicas para estudo de riscos.



6) CESPE MPU/2010 — Analista de Informatica — Suporte Técnico

Acerca de processos e areas de conhecimento da 4.a edicdo do PMBOK, julgue os itens
seguintes.

[89] A probabilidade de ocorréncias de riscos e suas consequéncias sdo avaliadas pelo
processo realizar a analise qualitativa de riscos, com o uso da atribuicdo de probabilidades
numeéricas.

7) CESPE TRE-PR/2009 — Técnico Judiciario — Operag¢do de Computadores

Segundo o PMBOK, em que processo do gerenciamento de riscos de projetos os riscos devem
ser priorizados e avaliados quanto a sua probabilidade de ocorréncia e impacto?

Analise quantitativa de riscos.
Analise qualitativa de riscos.
Identificacdo de riscos.
Planejamento de respostas a riscos.
Monitoramento e controle de riscos.
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8) CESPE TRE-PR/2009 - Técnico Judiciario — Operag¢do de Computadores

De acordo com o PMBOK, a técnica de analise quantitativa de riscos e de modelagem, usada
para determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial num projeto é denominada
anadlise de

a. causa-raiz.

b. sensibilidade.
c. tendéncias.
d. premissas.

e. impacto.

9) FCCINFRAERO/2011 - Analista Superior lll — Administrador de BD

Segundo o PMBOK, o resultado "Atualizacdes do registro dos riscos" NAO é uma saida do
processo:

monitorar e controlar os riscos.

planejar as respostas aos riscos.

realizar a andlise quantitativa dos riscos.
realizar a andlise qualitativa dos riscos.
identificar os riscos.
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10) FCC TER-PE/2011 - Analista Judiciario — Analise de Sistemas

A questdo refere-se ao conteddo do Guia PMBOK, quarta edigdo. O processo que inclui
atividades, tais como implementacdo de planos de respostas aos riscos e identificacdo de
NoVvos riscos, é

identificar os riscos.

monitorar e controlar os riscos.
planejar o gerenciamento dos riscos.
realizar a andlise qualitativa dos riscos.
planejar as respostas aos riscos.
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11) CESPE TRE-PR/2009 - Técnico Judiciario — Operacdo de Computadores

O guia PMBOK apresenta o gerenciamento de projetos por meio da definicdo de areas de
conhecimento, tais como gerenciamento de integracdo de projetos, gerenciamento do escopo
do projeto, entre outros. No que concerne a essas informacdes, julgue os itens a seguir.

[53] A anadlise de sensibilidade é uma técnica que examina a extensdo com que a incerteza de
cada elemento do projeto afeta o objetivo que estd sendo examinado, quando todos os outros
elementos incertos sdo mantidos em seus valores de linha de base. Essa técnica é usada no
processo de analise quantitativa de riscos.

12) CESPE Correios/2011 — Analista de Correios — Desenvolvimento de Sistemas
Com relagdo aos processos previstos no PMBOK, versao 4, julgue os itens seguintes

[113] Identificar os riscos é o processo em que 0s riscos que podem afetar o projeto sdo
determinados, gerando-se uma lista de riscos identificados. Esse processo pode produzir,
ainda, uma lista de respostas potenciais aos riscos.

13) CESPE TRE-PR/2009 — Técnico Judiciario — Operacdo de Computadores

Os processos da drea de conhecimento "gerenciamento de riscos do projeto" do PMBOK, na
sua maioria, sdo executados na fase de

monitoracdo e controle.
planejamento.
execucgao.

iniciagao.
encerramento.
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GABARITO

1) Item [118] Verdadeiro.
2) Item [101] Falso.

3) Alternativa A.

4)  Alternativa D.

5) Item [52] Verdadeiro.
6) Item [89] Verdadeiro.
7) Alternativa B.

8) Alternativa B.

9) Alternativa E.

10) Alternativa B.

11) Item [53] Verdadeiro.
12) Item [113] Verdadeiro.

13) Alternativa B.



