
1) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores 

[118] De acordo com o PMBOK, todos os eventos de risco são incertos, na medida em que a 
definição de risco permeia tudo o que pode comprometer o alcance do objetivo do projeto.  

2) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Suporte Técnico 

Acerca de processos e áreas de conhecimento da 4.a edição do PMBOK, julgue os itens 
seguintes. 

[101] Riscos de projeto são condições que, caso venham a ocorrer, podem comprometer ou 
impedir a realização de um projeto. Dessa forma, na fase/processo de iniciação, os riscos 
devem ser identificados e categorizados (por qualidade e quantidade) e, em seguida, deve-se 
planejar como lidar com eles, considerando quais riscos deverão ser tratados, mitigados, 
transferidos, evitados ou aceitos.  

3) FCC TRT-22ª/2010 – Analista Judiciário – Tecnologia da Informação 

Para responder à questão considere o PMBOK 4ª edição.  

O processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um 
projeto é  

a. planejar o gerenciamento dos riscos.  
b. planejar as respostas aos riscos.  
c. realizar a análise qualitativa dos riscos.  
d. identificar os riscos. 
e. monitorar e controlar os riscos. 

 
4) ESAF CVM/2010 – Analista – Sistemas 

Segundo o PMBOK, as entradas no processo de Identificação de Riscos são:  

a. Análise de documentação. Técnicas de coleta de dados. Análise de listas de 
implementação. Análise de processos. Técnicas de diagramação.  

b. Fatores ambientais da empresa. Técnicas de coleta de dados. Análise de listas de 
implementação. Análise de premissas. Técnicas de diagramação.  

c. Análise de documentação. Ativos de processos organizacionais. Declaração de escopo do 
projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Riscos de diagramação.  

d. Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos organizacionais. Declaração de 
escopo do projeto. Plano de gerenciamento de riscos. Plano de gerenciamento do projeto. 

e. Fatores ambientais da empresa. Ativos de processos declarativos. Análise de premissas. 
Plano de riscos contingenciais. Plano de terceirização do projeto. 
 

5) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores 

O guia PMBOK apresenta o gerenciamento de projetos por meio da definição de áreas de 
conhecimento, tais como gerenciamento de integração de projetos, gerenciamento do escopo 
do projeto, entre outros. No que concerne a essas informações, julgue os itens a seguir. 

[52] No processo de identificação de riscos, diagramas de causa e efeito e diagramas de 
influência são utilizados como técnicas para estudo de riscos.  

 
 
 
 



6) CESPE MPU/2010 – Analista de Informática – Suporte Técnico 

Acerca de processos e áreas de conhecimento da 4.a edição do PMBOK, julgue os itens 
seguintes. 

[89] A probabilidade de ocorrências de riscos e suas consequências são avaliadas pelo 
processo realizar a análise qualitativa de riscos, com o uso da atribuição de probabilidades 
numéricas.  

7) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores 

Segundo o PMBOK, em que processo do gerenciamento de riscos de projetos os riscos devem 
ser priorizados e avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto?  

a. Análise quantitativa de riscos.  
b. Análise qualitativa de riscos.  
c. Identificação de riscos. 
d. Planejamento de respostas a riscos.  
e. Monitoramento e controle de riscos. 

 
8) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores 

De acordo com o PMBOK, a técnica de análise quantitativa de riscos e de modelagem, usada 
para determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial num projeto é denominada 
análise de  

a. causa-raiz. 
b. sensibilidade.  
c. tendências.  
d. premissas.  
e. impacto. 

 
9) FCC INFRAERO/2011 – Analista Superior III – Administrador de BD 

Segundo o PMBOK, o resultado "Atualizações do registro dos riscos" NÃO é uma saída do 
processo:  

a. monitorar e controlar os riscos.               
b. planejar as respostas aos riscos.               
c. realizar a análise quantitativa dos riscos.             
d. realizar a análise qualitativa dos riscos.               
e. identificar os riscos.   

 
10) FCC TER-PE/2011 – Analista Judiciário – Análise de Sistemas  

A questão refere-se ao conteúdo do Guia PMBOK, quarta edição. O processo que inclui 
atividades, tais como implementação de planos de respostas aos riscos e identificação de 
novos riscos, é  

a. identificar os riscos.  
b. monitorar e controlar os riscos.  
c. planejar o gerenciamento dos riscos.  
d. realizar a análise qualitativa dos riscos.  
e. planejar as respostas aos riscos.   

 
 
 



11) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores 

O guia PMBOK apresenta o gerenciamento de projetos por meio da definição de áreas de 
conhecimento, tais como gerenciamento de integração de projetos, gerenciamento do escopo 
do projeto, entre outros. No que concerne a essas informações, julgue os itens a seguir. 

[53] A análise de sensibilidade é uma técnica que examina a extensão com que a incerteza de 
cada elemento do projeto afeta o objetivo que está sendo examinado, quando todos os outros 
elementos incertos são mantidos em seus valores de linha de base. Essa técnica é usada no 
processo de análise quantitativa de riscos.  

12) CESPE Correios/2011 – Analista de Correios – Desenvolvimento de Sistemas 

Com relação aos processos previstos no PMBOK, versão 4, julgue os itens seguintes 

[113] Identificar os riscos é o processo em que os riscos que podem afetar o projeto são 
determinados, gerando-se uma lista de riscos identificados. Esse processo pode produzir, 
ainda, uma lista de respostas potenciais aos riscos.  

13) CESPE TRE-PR/2009 – Técnico Judiciário – Operação de Computadores 

Os processos da área de conhecimento "gerenciamento de riscos do projeto" do PMBOK, na 
sua maioria, são executados na fase de  

a. monitoração e controle.  
b. planejamento. 
c. execução.  
d. iniciação.  
e. encerramento.   

  



GABARITO 

1) Item [118] Verdadeiro. 

2) Item [101] Falso. 

3) Alternativa A. 

4) Alternativa D. 

5) Item [52] Verdadeiro. 

6) Item [89] Verdadeiro. 

7) Alternativa B. 

8) Alternativa B. 

9) Alternativa E. 

10) Alternativa B. 

11) Item [53] Verdadeiro. 

12) Item [113] Verdadeiro. 

13) Alternativa B. 


