
1) FCC TRT-7ª/2009 – Analista Judiciário -  Tecnologia da Informação 

NÃO é um processo integrante do gerenciamento das comunicações do projeto no PMBOK:  
a. A Distribuição das informações. 
b. O Planejamento das comunicações. 
c. Contratar ou mobilizar a equipe do projeto.  
d. O Relatório de desempenho.  
e. Gerenciar as partes interessadas.   

 
2) FCC TCE-SE/2011 – Analista de Controle Externo – Coordenadoria de Informática 

Os processos "desenvolver o termo de abertura" e "identificar as partes interessadas" do 
Grupo de Processos de Iniciação do PMBOK estão relacionados, respectivamente, às áreas de 
conhecimento Gerenciamento  

a. do escopo do projeto e Gerenciamento de recursos humanos do projeto.               
b. do escopo do projeto e Gerenciamento das comunicações do projeto.  
c. das comunicações do projeto e Gerenciamento do escopo do projeto.  
d. das comunicações do projeto e Gerenciamento de Integração do projeto.  
e. de integração do projeto e Gerenciamento das comunicações do projeto.   

 
3) CESGRANRIO ELETROBRÁS/2010 – Analista de Engenharia de Software 

O gerente de projetos deve preocupar-se com o controle da comunicação entre os envolvidos 
no projeto.  Sobre o processo de gerência de comunicação do PMBOK, sabe-se que o( a )  
a. percentual de tempo do gerente de projetos dedicado à comunicação em um projeto é 

baixo, menos de 30%.  
b. processo de gerenciamento de comunicação é o único que não necessita de planejamento, 

dentre os comentados no PMBOK.  
c. e-mail é considerado um método de escrita formal de comunicação em um projeto.  
d. complexidade da comunicação cresce exponencialmente, conforme mais pessoas são 

adicionadas à equipe.  
e. técnica principal de gerência das partes interessadas em um projeto é a análise de 

variância das expectativas. 
 

4) FCC TRE-RN/2011 – Analista Judiciário – Analista de Sistemas 

Gerenciar as expectativas das partes interessadas é um dos processos do gerenciamento  

a. dos riscos do projeto.  
b. dos recursos humanos do projeto. 
c. das comunicações do projeto.  
d. da integração do projeto. 
e. do escopo do projeto.   

 
5) FCC TER-PE/2011 – Analista Judiciário – Análise de Sistemas  

A questão refere-se ao conteúdo do Guia PMBOK, quarta edição. Os processos "5.4 - Verificar 
o escopo" e "10.4 - Gerenciar as expectativas das partes interessadas" são, respectivamente, 
pertencentes aos grupos  
a. execução; iniciação.  
b. planejamento; execução.  
c. monitoramento e controle; execução.  
d. iniciação; planejamento.  
e. encerramento; monitoramento e controle. 



6) FCC TRT-23ª/2011 – Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação  

A elaboração de relatórios de desempenho do projeto se trata no PMBOK de atividades da 
área de conhecimento denominada gerenciamento  

a. de riscos.  
b. da integração.  
c. de custos.  
d. das comunicações.  
e. da qualidade. 

 
7) FCC TRT-23ª/2011 – Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação  

No PMBOK (4a edição), os métodos de séries temporais são  

a. métodos de previsão.  
b. métodos subjetivos.  
c. métodos de comunicação.  
d. sistemas econométricos.  
e. sistemas de distribuição de informações.  

 
8) ESAF CVM/2010 – Analista – Infraestrutura de TI 

Segundo o PMBOK, são processos do Gerenciamento das Comunicações do Projeto:  

a. planejamento de projeto; distribuição de informações; relatório de disponibilidade; 
gerenciamento dos riscos.  

b. planejamento de comunicações; distribuição de atividades; relatório de desempenho; 
identificação dos Stakeholders.  

c. planejamento de comunicações; distribuição de informações; relatório de desempenho; 
gerenciamento dos Stakeholders. 

d. especificação de comunicações; designação de unidades de informação; métricas de 
desempenho; gerenciamento dos processos.  

e. planejamento de Stakeholder; distribuição de informações; relatório de interlocutores; 
gerenciamento dos pontos de acesso. 
 

9) FCC TCE-SP/2010 – Produção e Banco de Dados 

O processo Relatório de desempenho é parte integrante da área de conhecimento 
denominada Gerenciamento  
a. do escopo do projeto. 
b. de tempo do projeto.  
c. de custos do projeto. 
d. da qualidade do projeto. 
e. das comunicações do projeto. 

 
10) FCC TRT-7ª/2009 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação 

Segundo o PMI, serão exigidas de quem ocupa um cargo de gerente de projeto a elaboração e 
a distribuição de relatórios de status do projeto, como resultado de sua habilidade de  
a. planejamento. 
b. comunicação. 
c. organização e planejamento.  
d. resolução de conflitos.  
e. liderança.   

 



GABARITO 

1) Alternativa C. 

2) Alternativa E. 

3) Alternativa D. 

4) Alternativa C. 

5) Alternativa C. 

6) Alternativa D. 

7) Alternativa A. 

8) Alternativa C. 

9) Alternativa E. 

10) Alternativa B. 


