1) FCC TRT-72/2009 - Analista Judiciario - Tecnologia da Informacgdo

NAO é um processo integrante do gerenciamento das comunicac¢des do projeto no PMBOK:

a. A Distribuicdo das informacdes.

b. O Planejamento das comunicagdes.

c. Contratar ou mobilizar a equipe do projeto.
d. O Relatdrio de desempenho.

e. Gerenciar as partes interessadas.

2) FCCTCE-SE/2011 — Analista de Controle Externo — Coordenadoria de Informatica

Os processos "desenvolver o termo de abertura" e "identificar as partes interessadas" do
Grupo de Processos de Iniciacgdo do PMBOK estdo relacionados, respectivamente, as areas de
conhecimento Gerenciamento

do escopo do projeto e Gerenciamento de recursos humanos do projeto.
do escopo do projeto e Gerenciamento das comunicacdes do projeto.
das comunicacdes do projeto e Gerenciamento do escopo do projeto.
das comunicacdes do projeto e Gerenciamento de Integracdo do projeto.
de integracao do projeto e Gerenciamento das comunicacdes do projeto.
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3) CESGRANRIO ELETROBRAS/2010 — Analista de Engenharia de Software

O gerente de projetos deve preocupar-se com o controle da comunicacdo entre os envolvidos

no projeto. Sobre o processo de geréncia de comunicacdo do PMBOK, sabe-se que o( a)

a. percentual de tempo do gerente de projetos dedicado a comunicagdo em um projeto é
baixo, menos de 30%.

b. processo de gerenciamento de comunicagao é o Unico que ndo necessita de planejamento,
dentre os comentados no PMBOK.

c. e-mail é considerado um método de escrita formal de comunicagdo em um projeto.

d. complexidade da comunicagdo cresce exponencialmente, conforme mais pessoas sdo
adicionadas a equipe.

e. técnica principal de geréncia das partes interessadas em um projeto é a analise de
variancia das expectativas.

4) FCC TRE-RN/2011 - Analista Judiciario — Analista de Sistemas
Gerenciar as expectativas das partes interessadas é um dos processos do gerenciamento

dos riscos do projeto.

dos recursos humanos do projeto.
das comunicagdes do projeto.

da integracdo do projeto.

do escopo do projeto.
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5) FCC TER-PE/2011 — Analista Judiciario — Analise de Sistemas

A questdo refere-se ao contetdo do Guia PMBOK, quarta edi¢cdo. Os processos "5.4 - Verificar
o escopo” e "10.4 - Gerenciar as expectativas das partes interessadas" sdo, respectivamente,
pertencentes aos grupos

a. execucao; iniciagado.

planejamento; execucgao.

monitoramento e controle; execugao.

iniciacao; planejamento.

encerramento; monitoramento e controle.
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6) FCCTRT-232/2011 - Técnico Judiciario — Tecnologia da Informagao

A elaboracdo de relatérios de desempenho do projeto se trata no PMBOK de atividades da
area de conhecimento denominada gerenciamento

a. deriscos.

b. daintegragao.

c. de custos.

d. das comunicacgses.
e. daqualidade.

7) FCCTRT-232/2011 — Técnico Judiciario — Tecnologia da Informagdo
No PMBOK (4a edicdo), os métodos de séries temporais sdo

métodos de previsao.

métodos subjetivos.

métodos de comunicacao.

sistemas econométricos.

sistemas de distribuicdo de informagdes.
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8) ESAF CVM/2010 — Analista — Infraestrutura de Tl
Segundo o PMBOK, sdo processos do Gerenciamento das Comunicacdes do Projeto:

a. planejamento de projeto; distribuicdo de informacdes; relatério de disponibilidade;
gerenciamento dos riscos.

b. planejamento de comunicagGes; distribuicdo de atividades; relatério de desempenho;
identificacdo dos Stakeholders.

c. planejamento de comunicacgGes; distribuicdo de informacdes; relatdrio de desempenho;
gerenciamento dos Stakeholders.

d. especificacdo de comunicacdes; designacdo de unidades de informacdo; métricas de
desempenho; gerenciamento dos processos.

e. planejamento de Stakeholder; distribuicdo de informacées; relatdrio de interlocutores;
gerenciamento dos pontos de acesso.

9) FCC TCE-SP/2010 - Produgdo e Banco de Dados

O processo Relatério de desempenho é parte integrante da drea de conhecimento
denominada Gerenciamento

a. do escopo do projeto.

de tempo do projeto.

de custos do projeto.

da qualidade do projeto.

das comunicagdes do projeto.
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10) FCC TRT-72/2009 — Analista Judiciario - Tecnologia da Informacg&o

Segundo o PMI, serdo exigidas de quem ocupa um cargo de gerente de projeto a elaboracao e
a distribuicdo de relatérios de status do projeto, como resultado de sua habilidade de

a. planejamento.

comunicagao.

organizacgao e planejamento.

resolucdo de conflitos.

lideranga.
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