1) CESPE TRE-PR/2009 - Técnico Judiciario — Operacdo de Computadores

[119] Considere que a equipe responsdvel pelo desenvolvimento de determinado projeto
tenha identificado a necessidade de uma nova pega para esse projeto; no entanto ocorrera
certa inquietacdo na equipe, pois ela nunca desenvolvera componente similar.
Adicionalmente, a equipe sabe que ha uma gama de fornecedores que possuem peca parecida
com a demandada pelo referido projeto. Nessa situa¢do, a primeira providéncia a ser tomada
pela citada equipe devera ser a realizacdo de consulta aos potenciais fornecedores da peca.

2) CESPE TRE-PR/2009 — Técnico Judiciario — Operac¢ido de Computadores

[120] O pagamento de RS 1.000.000,00, acrescidos de RS 10.000,00 por patamares de
gualidade alcangados nos produtos do projeto, € um exemplo de contrato por preco global
com incentivo.

3) CESPE Correios/2011 — Analista de Correios — Engenheiro

Segundo a metodologia PMI, o gerenciamento das aquisicdes do projeto inclui os processos
necessarios para comprar ou adquirir produtos, servicos ou resultados externos a equipe do
projeto. A organizacdo pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, servicos
ou resultados de um projeto. A esse respeito, julgue:

[103] A declaragdo de escopo e a estrutura analitica de projeto (EAP) sdo ferramentas do
processo denominado planejar as aquisicoes.

4) CESPE - Correios/2011 — Analista de Correios — Engenheiro

Segundo a metodologia PMI, o gerenciamento das aquisicdes do projeto inclui os processos
necessarios para comprar ou adquirir produtos, servicos ou resultados externos a equipe do
projeto. A organizagao pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, servicos
ou resultados de um projeto. A esse respeito, julgue os préoximos itens.

[105] Nos contratos de custo mais remuneracdo de incentivo (CMRI), o fornecedor é
reembolsado por todos os seus custos legitimos, mas boa parte da remuneracao sé é recebida
se forem cumpridos determinados critérios de desempenho amplos e subjetivos, definidos e
incorporados ao contrato.

5) CESPE - Correios/2011 — Analista de Correios — Engenheiro

Segundo a metodologia PMI, o gerenciamento das aquisi¢des do projeto inclui os processos

necessarios para comprar ou adquirir produtos, servigcos ou resultados externos a equipe do
projeto. A organizagao pode ser tanto o comprador como o vendedor dos produtos, servigos
ou resultados de um projeto. A esse respeito, julgue os préximos itens.

[106] Os contratos geralmente se enquadram como de prego fixo ou de custos reembolsaveis,
podendo ser também utilizado um tipo hibrido, chamado de contrato por tempo e material.



6) CESPE Correios/2011 — Analista de Correios — Desenvolvimento de Sistemas
Com relagdo aos processos previstos no PMBOK, versao 4, julgue os itens seguintes

[114] O desempenho dos fornecedores de um projeto, analisado no processo Administrar as
aquisicOes, pode ser usado como medida de competéncia do fornecedor na contratacdo de
trabalhos futuros semelhantes, assim como para subsidiar a retificacdo de contratos.

7) CESPE MPU/2010 — Analista de Informatica — Suporte Técnico

Acerca de processos e areas de conhecimento da 4.a edicdo do PMBOK, julgue os itens
seguintes.

[86] Opinido especializada, auditorias de aquisicdes, acordos negociados e sistema de
gerenciamento de registros sdo recursos e técnicas empregados no processo encerrar as
aquisicoes.

8) CESPE - CNPQ/2011 - Analista em Ciéncia e Tecnologia Junior - Geral

Acerca de metodologias de planejamento e avaliacdo de projetos de pesquisa e
desenvolvimento, julgue os itens que se seguem.

[138] Estimar prazo sabidamente insuficiente para a execucdo de um projeto, que tera de ser
alterado apds a assinatura do contrato, constitui pratica inadequada.



GABARITO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Item [119] Falso.

Item [120] Verdadeiro.
Item [103] Falso.

Item [105] Falso.

Item [106] Verdadeiro.
Iltem [114] Verdadeiro.
Item [86] Falso.

Item [138] Verdadeiro.



