
Iniciação Planejamento Execução Controle Encerramento 

4.1  

Desenvolver o 

Termo de 

Abertura do 

Projeto 

4.2 Desenvolver o Plano de 

Gerenciamento do Projeto 

4.3 Orientar e Gerenciar 

o Trabalho do Projeto 

4.4 Gerenciar o 

Conhecimento do 

Projeto 

4.5 Monitorar e 

Controlar o Trabalho do 

Projeto 

4.6 Realizar o Controle 

Integrado de Mudanças 

4.7  

Encerrar o 

Projeto ou 

Fase 

 
5.1 Planejar o Gerenciamento 

do Escopo 

5.2 Coletar os Requisitos 

5.3 Definir o Escopo 

5.4 Criar a EAP 

 5.5 Validar o Escopo 

5.6 Controlar o Escopo 

 

 
6.1 Planejar o Gerenciamento 

do Cronograma 

6.2 Definir as Atividades 

6.3 Sequenciar as Atividades 

6.4 Estimar as Durações das 

Atividades 

6.5 Desenvolver o Cronograma 

 
6.6 Controlar o 

Cronograma 

 

 
7.1 Planejar o Gerenciamento 

dos Custos 

7.2 Estimar os Custos 

7.3 Determinar o orçamento 

 
7.4 Controlar os Custos 

 

 
8.1 Planejar o Gerenciamento da 

Qualidade 

8.2  Gerenciar a 

Qualidade 

8.3 Controlar a 

Qualidade 

 

 
9.1 Planejar o Gerenciamento de 

Recursos 

9.2 Estimar os Recursos das 

Atividades 
 

9.3 Adquirir Recursos 

9.4 Desenvolver a 

Equipe 

9.5 Gerenciar a Equipe 

9.6 Controlar os 

Recursos 

 

 
10.1 Planejar o Gerenciamento 

das Comunicações 

10.2 Gerenciar as 

Comunicações 

10.3 Monitorar as 

Comunicações 

 

 11.1 Planejar o Gerenciamento 

dos Riscos 

11.2 Identificar os Riscos 

11.3 Realizar a Análise 

Qualitativa dos Riscos 

11.4 Realizar a Análise 

Quantitativa dos Riscos 

11.5 Planejar as Respostas aos 

Riscos 

11.6 Implementar 

Respostas aos Riscos 

11.7 Monitorar os 

Riscos 

 

 12.1 Planejar o Gerenciamento 

das Aquisições 

12.2 Conduzir as 

Aquisições 

12.3 Controlar as 

Aquisições 

 

13.1  

Identificar as 

Partes 

Interessadas 

13.2 Planejar o Engajamento 

das Partes Interessadas 

13.3 Gerenciar o 

Engajamento das Partes 

Interessadas 

13.4 Monitorar o 

Engajamento das Partes 

Interessadas 

 

 


