Iniciacéo Planejamento Execucéo Controle Encerramento

Desenvolver o
Termo de
Abertura do
Projeto

131

Identificar as
Partes
Interessadas

4.2 Desenvolver o Plano de
Gerenciamento do Projeto

5.1 Planejar o Gerenciamento
do Escopo

5.2 Coletar os Requisitos
5.3 Definir o Escopo
5.4 Criar a EAP

6.1 Planejar o Gerenciamento
do Cronograma

6.2 Definir as Atividades
6.3 Sequenciar as Atividades

6.4 Estimar as Duragdes das
Atividades

6.5 Desenvolver o Cronograma

7.1 Planejar o Gerenciamento
dos Custos

7.2 Estimar os Custos
7.3 Determinar o orcamento

8.1 Planejar o Gerenciamento da
Qualidade

9.1 Planejar o Gerenciamento de
Recursos

9.2 Estimar os Recursos das
Atividades

10.1 Planejar o Gerenciamento
das Comunicagdes

11.1 Planejar o Gerenciamento
dos Riscos

11.2 Identificar os Riscos

11.3 Realizar a Analise
Quialitativa dos Riscos

11.4 Realizar a Analise
Quantitativa dos Riscos

11.5 Planejar as Respostas aos
Riscos

12.1 Planejar o Gerenciamento
das AquisicOes

13.2 Planejar o Engajamento
das Partes Interessadas

4.3 Orientar e Gerenciar
o0 Trabalho do Projeto

4.4 Gerenciar o
Conhecimento do
Projeto

8.2 Gerenciar a
Qualidade

9.3 Adquirir Recursos

9.4 Desenvolver a
Equipe

9.5 Gerenciar a Equipe

10.2 Gerenciar as
Comunicagdes

11.6 Implementar
Respostas aos Riscos

12.2 Conduzir as
Aquisicoes

13.3 Gerenciar o
Engajamento das Partes
Interessadas

4.5 Monitorar e
Controlar o Trabalho do

! Encerrar o
Projeto Projeto ou
4.6 Realizar o Controle Fase

Integrado de Mudancas

5.5 Validar o Escopo
5.6 Controlar o Escopo

6.6 Controlar o
Cronograma

7.4 Controlar os Custos

8.3 Controlar a
Qualidade

9.6 Controlar os
Recursos

10.3 Monitorar as
Comunicagdes

11.7 Monitorar 0s
Riscos

12.3 Controlar as
Aquisicdes

13.4 Monitorar o
Engajamento das Partes
Interessadas



